

Décompte TVA

par contrat - Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**
Projet **901.DE 2 villas mitoyennes**
Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA
 MEI
 Maya Graf

CTR / Bon	Date	Contrats	Libellé	Paiements	TVA	TVA Incluse
10.00	10.10.2000	SOCIETE DE RETRAITE SA	Acquisition du terrain	310'868.00	0.00	310'868.00
1	22.12.2000	10.00	Acquisition du terrain	310'868.00	0.00	310'868.00
1	A0 DF	Déc. 25.07.00	Selon justificatif	267'300.00	0.00	267'300.00
2	A3 DF	Déc. 07.02.00	Selon justificatif	43'568.00	0.00	43'568.00
13.00	04.10.2000	PLANIFICATIONS GENERALES S	Planification générale	26'325.45	2'027.05	28'352.50
2	09.11.2000	13.00	Planification générale	26'325.45	2'027.05	28'352.50
2	V0 FA	F du 05.10.2000	Décompte des frais	1'325.45	102.05	1'427.50
1	W2 AC	DA du 25.10.00	Acompte no 1	25'000.00	1'925.00	26'925.00
96.00	13.01.2001	DUROND RENE	Coupes transversale	1'500.00	114.00	1'614.00
15	13.06.2001	96.00	Coupes transversale	1'500.00	114.00	1'614.00
1	W1 FA	F. du 15.05.2001	Etablissement d'une coupe	1'500.00	114.00	1'614.00
111.00	15.10.2000	DUPONT HENRI SARL	Défrichage du terrain	4'864.85	374.60	5'239.45
3	22.12.2000	111.00	Défrichage du terrain	4'400.00	338.80	4'738.80
1	B3 AC	DA 30.11.2000	Situation no 1	4'400.00	338.80	4'738.80
4	12.02.2001	111.00	Défrichage du terrain	464.85	35.80	500.65
1	B3 DF	DF du 30.01.01	Décompte final	464.85	35.80	500.65
120.00	04.11.2000	ROUTES SA	Adaptation de la route d'accès	12'334.50	942.05	13'276.55
5	28.05.2001	120.00	Adaptation de la route d'accès	4'591.80	353.60	4'945.40
1	B3 AC	DA du 15.01.01	Situation no 1	4'275.00	329.20	4'604.20
2	B3 RE	F. 31.12.00	Nettoyage d'accès	316.80	24.40	341.20
13	12.06.2001	120.00	Adaptation de la route d'accès	7'742.70	588.45	8'331.15
1	B3 DF	DF du 30.05.2001	Décompte définitif	7'742.70	588.45	8'331.15
130.00	05.01.2001	TERRASSEMENT SA	Excavation	13'138.15	1'009.50	14'147.65
7	16.05.2001	130.00	Excavation	10'969.60	844.70	11'814.30
1	D0 AC	DA du 15.04.2001	Situation no 1	6'120.00	471.25	6'591.25
3	D0 RE	F. du 12.04.2001	Nettoyage de la route	435.70	33.55	469.25

Décompte TVA

par contrat - Situation au 30 juin 2001

PAGE: 2

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**
 Projet **901.DE 2 villas mitoyennes**
 Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA
 MEI
 Maya Graf

CTR / Bon	Date	Contrats	Libellé		Paiements	TVA	TVA Incluse
4	D0	EN	F. du 25.01.2001	Hausses contractuelles	148.55	11.45	160.00
2	D1	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 1	4'400.00	338.80	4'738.80
5	D1	DS	F. du 12.01.2001	Fourniture de gravier	-134.65	-10.35	-145.00
14	13.06.2001	130.00	Excavation		2'168.55	164.80	2'333.35
1	D1	RE	F. du 22.05.2001	Nettoyage de la route	1'268.55	96.40	1'364.95
2	D1	AC	DA du 22.05.2001	Situation no 2	900.00	68.40	968.40
211.00	12.01.2001	BETON SA		Maçonnerie et Béton armé	104'886.80	8'076.30	112'963.10
6	10.02.2001	211.00	Maçonnerie et Béton armé		22'586.80	1'739.20	24'326.00
4	B3	RE	F. du 31.12.00	Bons no. 1 - 5	332.45	25.60	358.05
5	B3	FA	F. no. 23556	Fournitures matériel	541.25	41.70	582.95
1	B3	AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	4'183.25	322.10	4'505.35
3	D2	AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	7'128.00	548.85	7'676.85
8	D3	RE	F. du 31.01.2001	Bons no 6 - 7	437.40	33.70	471.10
2	D3	AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	8'900.00	685.30	9'585.30
6	D3	DS	F. 45678(25)	Dégâts	-139.30	-10.75	-150.05
7	E0	EN	F. no.012201-1	Hausses contractuelles	1'203.75	92.70	1'296.45
8	31.05.2001	211.00	Maçonnerie et Béton armé		82'300.00	6'337.10	88'637.10
1	E2	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	1'300.00	100.10	1'400.10
2	E3	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	27'000.00	2'079.00	29'079.00
3	E4	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	45'000.00	3'465.00	48'465.00
4	E6	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	9'000.00	693.00	9'693.00
212.00	18.02.2001	PREFABRICATION SA		Sauts de loup	3'887.00	299.30	4'186.30
12	31.05.2001	212.00	Sauts de loup		3'887.00	299.30	4'186.30
1	E3	DF	F. du 30 mars 2001	Fourniture saut-de-loups	3'887.00	299.30	4'186.30
212.01	03.03.2001	PREFABRICATION SA		Equipements pour abri de protection	3'000.00	231.00	3'231.00
10	31.05.2001	212.01	Equipements pour abri de protection		3'000.00	231.00	3'231.00
1	E6	AC	DA du 12.03.01	selon demande d'acompte	3'000.00	231.00	3'231.00

Décompte TVA

par contrat - Situation au 30 juin 2001

PAGE: 3

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**
Projet **901.DE 2 villas mitoyennes**
Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA
MEI
Maya Graf

CTR / Bon	Date	Contrats	Libellé	Paiements	TVA	TVA Incluse
230.00	18.03.2010	ELECTRICITE SA	Installations électriques	6'840.00	526.70	7'366.70
9	31.05.2001	230.00	Installations électriques	6'840.00	526.70	7'366.70
1	I0 AC	DA du 29.04.01	Situation no 1	6'840.00	526.70	7'366.70
240.00	31.05.2001	CHALEUREUX SA	Installation de chauffage	30'000.00	2'310.00	32'310.00
11	31.05.2001	240.00	Installation de chauffage	30'000.00	2'310.00	32'310.00
1	I2 AC	DA du 27.04.01	Acompte à la commande	30'000.00	2'310.00	32'310.00
Totaux				517'644.75	15'910.50	533'555.25