

# Liste des contrats

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA** BEC Partners SA  
 Projet **901.D 2 villas mitoyennes** MEI  
 Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique Maya Graf

CTR	Libellé	Brut	Avenants	Rabais	Arrondi	Total NET	TVA	TVA Incluse
<b>10.00</b>	<b>Acquisition du terrain</b>	<b>SOCIETE DE RETRAITE SA</b>				<b>317'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317'300.00</b>
	<b>10.10.2000</b>	rue du Quartier 1						
		1201 Genève						
	A0 Acquisition, frais accessoires	267'300.00				267'300.00		
	A3 Financement avant le début des travaux	50'000.00				50'000.00		
<b>13.00</b>	<b>Planification générale</b>	<b>PLANIFICATIONS GENERALES SA</b>				<b>73'000.00</b>	<b>5'621.00</b>	<b>78'621.00</b>
	<b>04.10.2000</b>	rue de l'Architecture						
		1201 Genève						
	V0 Frais secondaires généraux	5'000.00				5'000.00		
	W2 Honoraires ouvrage	65'000.00				65'000.00		
	W6 Honoraires aménagements extérieurs	3'000.00				3'000.00		
<b>41.00</b>	<b>Maquette d'images synthétiques</b>	<b>PLANIFICATIONS GENERALES SA</b>				<b>3'915.00</b>	<b>297.55</b>	<b>4'212.55</b>
	<b>15.05.2001</b>	rue de l'Architecture						
		1201 Genève						
	V0 Frais secondaires généraux	3'500.00	850.00	435.00		3'915.00		
<b>Avenants :</b>	<b>1 05.06.2001 Vues depuis le terrains</b>		<b>850.00</b>					
	V0 Frais secondaires généraux		850.00					
<b>80.00</b>	<b>Autorisation de construire</b>	<b>NULLEPART</b>				<b>5'510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'510.00</b>
	<b>12.12.2000</b>	rue Centrale 9						
		1111 Nullepart						
	V2 Autorisations, taxes	5'510.00				5'510.00		
<b>80.01</b>	<b>Idemnité pour l'abri</b>	<b>NULLEPART</b>				<b>5'493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'493.00</b>
	<b>23.12.0200</b>	rue Centrale 9						
		1111 Nullepart						
	V2 Autorisations, taxes	5'493.00				5'493.00		
<b>96.00</b>	<b>Coupes transversale</b>	<b>DUROND RENE</b>				<b>1'500.00</b>	<b>114.00</b>	<b>1'614.00</b>
	<b>13.01.2001</b>	rue du Carré 12						
		1111 Nullepart						
	W1 Honoraires travaux préparatoires	1'500.00				1'500.00		

# Liste des contrats

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 2

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA** BEC Partners SA  
 Projet **901.D 2 villas mitoyennes** MEI  
 Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique Maya Graf

CTR	Libellé	Brut	Avenants	Rabais	Arrondi	Total NET	TVA	TVA Incluse
<b>111.00</b>	<b>Défrichage du terrain</b> <b>15.10.2000</b>	<b>DUPONT HENRI SARL</b> <b>rue de la Forêt 12</b> <b>1227 Acacias</b>				<b>5'564.45</b>	<b>422.90</b>	<b>5'987.35</b>
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circ	5'678.00		113.55		5'564.45		
<b>120.00</b>	<b>Adaptation de la route d'accès</b> <b>04.11.2000</b>	<b>ROUTES SA</b> <b>rue du Grand-chemin 3</b> <b>1001 Lausanne</b>				<b>14'000.00</b>	<b>1'064.00</b>	<b>15'064.00</b>
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circ	8'700.00	6'370.00	753.50	-316.50	14'000.00		
<b>Avenants :</b>	<b>1 05.06.2001 Elargissement de la route d'accès</b>		<b>1'850.00</b>					
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circulation		1'850.00					
	<b>2 09.04.2001 Bordures en granit</b>		<b>4'520.00</b>					
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circulation		4'520.00					
<b>130.00</b>	<b>Excavation</b> <b>05.01.2001</b>	<b>TERRASSEMENT SA</b> <b>Rue de la Pelmec 6</b> <b>1000 Lausanne</b>				<b>13'009.50</b>	<b>988.70</b>	<b>13'998.20</b>
	D0 Excavations	7'650.00		153.00		7'497.00		
	D1 Remblayages	5'625.00		112.50		5'512.50		
<b>163.00</b>	<b>Adaptation de la canalisation existante</b> <b>02.12.2000</b>	<b>TERRASSEMENT SA</b> <b>Rue de la Pelmec 6</b> <b>1000 Lausanne</b>				<b>5'613.30</b>	<b>426.60</b>	<b>6'039.90</b>
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circ	5'670.00		56.70		5'613.30		
<b>211.00</b>	<b>Maçonnerie et Béton armé</b> <b>12.01.2001</b>	<b>BETON SA</b> <b>rue de la Cimenterie 56</b> <b>1200 Genève</b>				<b>286'760.40</b>	<b>21'793.80</b>	<b>308'554.20</b>
	B3 Adaptations déf. conduites, voies de circ	8'745.45		87.45		8'658.00		
	C1 Echafaudages de façade	5'470.00		54.70		5'415.30		
	D2 Fondations, dalles de fond	16'890.50	490.00	173.80		17'206.70		
	D3 Canalisations	19'560.00		195.60		19'364.40		
	E0 Dalles, escaliers, balcons	68'240.00		682.40		67'557.60		
	E2 Piliers	1'870.00		18.70		1'851.30		
	E3 Parois extérieures des sous-sols	45'819.00	1'050.00	468.70		46'400.30		
	E4 Parois extérieures rez et étages supérie	102'612.00	680.00	1'032.90		102'259.10		

# Liste des contrats

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 3

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA** BEC Partners SA  
 Projet **901.D 2 villas mitoyennes** MEI  
 Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique Maya Graf

CTR	Libellé	Brut	Avenants	Rabais	Arrondi	Total NET	TVA	TVA Incluse
	E6 Parois intérieures	18'230.00		182.30		18'047.70		
<u>Avenants</u> :	1 13.06.2001 <i>Isolations supplémentaires</i>		2'220.00					
	D2 <i>Fondations, dalles de fond</i>		490.00					
	E3 <i>Parois extérieures des sous-sols</i>		1'050.00					
	E4 <i>Parois extérieures rez et étages supérieurs</i>		680.00					
<b>212.00</b>	<b>Sauts de loup</b>		<b>PREFABRICATION SA</b>			<b>4'120.00</b>	<b>313.10</b>	<b>4'433.10</b>
	<b>18.02.2001</b>		<b>rue du panneau 20</b>					
			<b>1950 Sion</b>					
	E3 Parois extérieures des sous-sols	4'120.00				4'120.00		
<b>212.01</b>	<b>Equipements pour abri de protection</b>		<b>PREFABRICATION SA</b>			<b>4'379.50</b>	<b>332.85</b>	<b>4'712.35</b>
	<b>03.03.2001</b>		<b>rue du panneau 20</b>					
			<b>1950 Sion</b>					
	E6 Parois intérieures	4'610.00		230.50		4'379.50		
<b>214.00</b>	<b>Charpente de toiture</b>		<b>CHARPENTE SA</b>			<b>51'625.40</b>	<b>3'923.55</b>	<b>55'548.95</b>
	<b>31.05.2001</b>		<b>rue des Mélèzes 1</b>					
			<b>1196 Gland</b>					
	E1 Toitures	52'679.00		1'053.60		51'625.40		
<b>224.00</b>	<b>Ferblantrerie et Couverture</b>		<b>TOITURES SA</b>			<b>39'215.05</b>	<b>2'980.35</b>	<b>42'195.40</b>
	<b>31.03.2001</b>		<b>chemin des Tuiles 45</b>					
			<b>1731 Ependes</b>					
	E1 Toitures	41'279.00		2'063.95		39'215.05		
<b>230.00</b>	<b>Installations électriques</b>		<b>ELECTRICITE SA</b>			<b>28'405.00</b>	<b>2'158.80</b>	<b>30'563.80</b>
	<b>18.03.2010</b>		<b>rue du Courant 66</b>					
			<b>1201 Genève</b>					
	I0 Courant fort	29'900.00		1'495.00		28'405.00		
<b>235.00</b>	<b>Installations courant faible</b>		<b>TELEPHONIE &amp; CIE SA</b>			<b>1'838.20</b>	<b>139.70</b>	<b>1'977.90</b>
	<b>09.04.2001</b>		<b>rue Centrale 23</b>					
			<b>1003 Lausanne</b>					
	I1 Télécommunication, sécurité	1'856.75		18.55		1'838.20		

# Liste des contrats

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 4

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA** BEC Partners SA  
 Projet **901.D 2 villas mitoyennes** MEI  
 Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique Maya Graf

CTR	Libellé	Brut	Avenants	Rabais	Arrondi	Total NET	TVA	TVA Incluse
<b>240.00</b>	<b>Installation de chauffage</b>		<b>CHALEUREUX SA</b>			<b>89'500.00</b>	<b>6'802.00</b>	<b>96'302.00</b>
	<b>31.05.2001</b>		<b>rue de l'Eauchaude 34</b>					
			<b>1165 Allaman</b>					
	I2 Chauffage	87'000.00	2'500.00			89'500.00		
<u>Avenants:</u>	1 31.05.2001 Radiateurs supplémentaires		2'500.00					
	I2 Chauffage		2'500.00					
<b>272.00</b>	<b>Fourniture de poteaux</b>		<b>METAL SA</b>			<b>3'916.00</b>	<b>297.60</b>	<b>4'213.60</b>
	<b>22.02.2001</b>		<b>rue de l'Acier 13</b>					
			<b>1201 Genève</b>					
	E2 Piliers	3'916.00				3'916.00		
<b>9999999</b>	<b>Divers</b>		<b>*****</b>			<b>5'000.00</b>	<b>380.00</b>	<b>5'380.00</b>
	<b>01.01.2001</b>		<b>*****</b>					
			<b>***** *****</b>					
	E7 Prestations complémentaires	2'000.00				2'000.00		
	M8 Prestations complémentaires	2'000.00				2'000.00		
	V0 Frais secondaires généraux	1'000.00				1'000.00		
<b>Totaux :</b>						<b>959'664</b>	<b>48'059</b>	<b>1'007'721</b>